ООО "Заречный квартал"

_____ / А.Л. Спивак/

"___" _____ 20__г.

График этапов работ.

Объект: "Многоквартирный жилой дом по ул. Тверская в Ленинском районе г. Ижевска"

№ п/п	наименование работ	2017					2018												2019						Передача квартир (6 мес)
		3 квартал		4 квартал			1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			1 квартал			2 квартал			
		август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	
1	Работы ниже отм. 0,000																								
2	Работы выше отм. 0,000																								
3	Внутренние инженерные системы																								
4	Внутренние работы																								
5	Наружные инженерные сети																								
6	Благоустройство и озеленение																								
7	Ввод объекта в эксплуатацию																								